

Fas i milstolpeplanen:	Grupp 1: Äldrecentrum, NKS Bygg, Landstingsarkivet	Grupp 2: Danderyds sjukhus AB, Kulturförvaltningen, Patientnämnden	Grupp 3: Länsmuseum, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	Grupp 4: Karolinska universitetssjukhuset, Trafikförvaltningen, Landstingsstyrelsens förvaltning, Södersjukhuset	Medel	Min	Max
Fas 1	21	37	15	40	28,25	15	40
Fas 2	164	179	187	136	166,5	136	187
Fas 3	81	139	56	90	91,5	56	139
Fas 4	26	20	28	6	20	6	28
Fas 5	32	54	20	17	30,75	17	54
Fas 6	19	93	41	36	47,25	19	93
Fas 7	45	126	55	16	60,5	16	126
Fas 8	16	40	12	3	17,75	3	40
Fas 9	45	16	53	7	30,25	7	53
AA	205	200	200	205	202,5	200	205
Summa:	654	904	667	556	695,25	475	965

Grupp 1 antal år	Grupp 2 antal år	Grupp 3 antal år	Grupp 4 antal år	Medel antal år	Min antal år	Max antal år
3,27	4,52	3,335	2,78	3,47625	2,375	4,825

I denna gruppövning utgick vi från mallen för milstolpeplan för att göra en grov tidplan och en resursberäkning. I den övre tabellen visas den tidsuppskattning per fas som gjordes av grupperna. Tiden är beräknad i antal dagar effektiv tid för en person. I den nedre tabellen har summorna på rad 12 dividerats med 200 (arbetsdagar på ett år), för att få fram hur många månår som går åt för att införa VIR. Detta kommer att användas som underlag för beslutet om sistadatum för VIR-införandet.